Total: 11

Proyectos de Desarrollo Regional PRODER A 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversion	Programa Fondo Concurso	Programa Fondo Concurso - Descripción	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Calendario Recurso	Presupuesto	Modificado	Financiado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
AGU1701020004001	Construcción De Pavimento Hidráulico En Av. Jose Maria Morelos	PRODER A 2000	Aguascalientes	Aguascalientes	Calaveras-municipal		Subsidios	U 128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	GRAND PUBLICOS MUNICIPALES	Ulamaxado	En Ejecución	2017	$8,876.711	$8,876.711	$8,876.710	$8,876.711	$8,876.711	$8,876.711	$8,876.711	100.00	$0	Sistema Cuadrados	200,000	0.00	100.00	Frecuencia: CERO, TERMINADA / Fase: / Registro: CERO, TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente mes:
AGU1701020004002	Construcción De Pavimento Hidráulico En Av. Jose Maria Morelos	PRODER A 2000	Aguascalientes	Aguascalientes	Calaveras-municipal		Subsidios	U 128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	GRAND PUBLICOS MUNICIPALES	Ulamaxado	En Ejecución	2017	$9,436.000	$9,436.000	$9,436.000	$9,436.000	$9,436.000	$9,436.000	$9,436.000	100.00	$0	Sistema Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Frecuencia: CERO, TERMINADA / Fase: / Registro: CERO, TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente mes:
AGU1701020004003	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Francisco Madero	PRODER A 2000	Aguascalientes	Aguascalientes	Calaveras-municipal		Subsidios	U 128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	GRAND PUBLICOS MUNICIPALES	Ulamaxado	En Ejecución	2017	$791.200	$791.200	$791.200	$791.200	$791.200	$791.200	$791.200	100.00	$0	Sistema Cuadrados	200	0.00	100.00	Frecuencia: CERO, TERMINADA / Fase: / Registro: CERO, TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente mes:
AGU1701020004005	Rehabilitación De Banquetas Centro Histórico	PRODER A 2000	Aguascalientes	Aguascalientes	Calaveras-municipal		Subsidios	U 128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	GRAND PUBLICOS MUNICIPALES	Ulamaxado	En Ejecución	2017	$3,429.000	$3,429.000	$3,429.000	$3,429.000	$3,429.000	$3,429.000	$3,429.000	100.00	$0	Sistema Cuadrados	797,500	0.00	100.00	Frecuencia: CERO, TERMINADA / Fase: / Registro: CERO, TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente mes:
AGU1701020004006	Construcción De Pavimento Hidráulico, Calle Km 32	PRODER A 6A 2017	Aguascalientes	Aguascalientes	Calaveras-municipal		Subsidios	U 128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	GRAND PUBLICOS MUNICIPALES	Ulamaxado	En Ejecución	2017	$992.300	$992.300	$992.300	$992.300	$992.300	$992.300	$992.300	100.00	$0	Sistema Cuadrados	200	0.00	100.00	Frecuencia: CERO, TERMINADA / Fase: / Registro: CERO, TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente mes:
AGU1701020004007	Construcción De Pavimento Hidráulico, Calle Km 32	PRODER A 6A 2017	Aguascalientes	Aguascalientes	Calaveras-municipal		Subsidios	U 128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	GRAND PUBLICOS MUNICIPALES	Ulamaxado	En Ejecución	2017	$992.300	$992.300	$992.300	$992.300	$992.300	$992.300	$992.300	100.00	$0	Sistema Cuadrados	200	0.00	100.00	Frecuencia: CERO, TERMINADA / Fase: / Registro: CERO, TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente mes:

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS