| Identificación del Proyecto | | | | | | | | | | | | Costos Financieros | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Región | Tipo de Inversión | Programa Sumar Vertiente | Programa Sumar Vertiente Específica | Fuente | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Costo Estimado | Desembolsado | Subsidiado | Recuperable (Recursos Propios) | Compromisos | Ejercido | Pagado | % Avance | Beneficiarios | Unidad de Medida | Indicador | Avance Esp. | Avance Real | Observaciones |
| 0000-2016-0004-0000 | Construcción de Cuarto De Usos Múltiples En El Plan Jamapatzin | 1 | Ayuntamientos | Ayuntamiento Jamapatzin | Jamapatzin | Sabinillo | | ZITA Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas | | Ai-Estatales Estatales y Municipales | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS MARIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA | Reporte | No Aplaudido | 0.0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | 100.00 | 32 | Metros Cuadrados | 16,000 | 0.00 | 100.00 | Observaciones: , Finanzas: , Reporte: obra terminada , Fotos: Sin evidencia fotos. |
| 0000-2016-0004-0000 | Construcción de Cuarto De Usos Múltiples En El Plan Jamapatzin | 1 | Ayuntamientos | Ayuntamiento Jamapatzin | Jamapatzin | Sabinillo | | ZITA Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas | | Ai-Estatales Estatales y Municipales | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS MARIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA | Otros Gastos | No Aplaudido | 0.0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | 100.00 | 32 | Metros Cuadrados | 16,000 | 0.00 | 100.00 | Observaciones: , Finanzas: , Reporte: obra terminada , Fotos: Sin evidencia fotos. |
| 0000-2016-0004-0000 | Construcción de Cuarto De Usos Múltiples En El Plan Jamapatzin | 1 | Ayuntamientos | Ayuntamiento Jamapatzin | Jamapatzin | Sabinillo | | ZITA Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas | | Ai-Estatales Estatales y Municipales | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS MARIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA | Otros Gastos | No Aplaudido | 0.0 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | 100.00 | 32 | Metros Cuadrados | 16,000 | 0.00 | 100.00 | Observaciones: , Finanzas: , Reporte: obra terminada , Fotos: Sin evidencia fotos. |